CARNET DE BORD

1. Journal d'équipe

1.1 Sprint 0

<u>Le 05.02.21 -></u> Nous avons commencé à établir le cahier des charges ensemble. Nous avons travaillé sur la présentation du projet, la définition des besoins, la fonctionnalité du projet (le MVP et les évolutions potentielles du site), la liste des technologies, la définition de la cible et les navigateurs compatibles.

<u>Le 08.02.21-></u> Prévision -> Routes, wireframes, users story, Arborescence.

Réalisation -> Laura et Tayeb ont fait les routes

Benjamin a fait le wireframes

Guy les users story

Nous avons fait ensemble l'arborescence et corriger certaines clauses du cahiers

des

charges notamment la fonctionnalité du projet.

Le 09.02.21-> Prévision -> Apporter des corrections sur les routes, le wireframes et faire les documents relatifs

à la base de données (mld et dictionnaire de données) et le trello.

Réalisation -> Réunion avec Claire à 14h30 pour valider les documents

Laura a fait le MCD + les corrections Tayeb a fini les routes + correction

Benjamin a fini les wireframes + corrections

Guy a fait le trello + correction du cahier des charges.

<u>Le 10.02.21-></u> Prévision -> Nous devons faire le dictionnaire des données et la création des routes du back

admin. Voir le trello et le mettre à jour.

Réalisation -> Laura et Tayeb ont terminés les routes, et crée le dictionnaire de donnée,

Benjamin à corrigés le wireframe,

Laura à mis à jour le trello,

Guy absent pour des raisons personnelles importantes,

Confirmations des changements effectués sur les routes, le mcd et vérification du

Dictionnaire de données par Claire à 16h,

Modification des détails en équipe.

<u>Le 11.02.21-></u> Prévision -> Organisation en équipe du déroulement de la création des branches, du code,

et briefing sur la présentation

Réalisation -> Protocole des branches pour l'équipe,

Création de la base de données, des entités (make:entity) et du user (make:user),

aide à la création de la clé SSH de Benjamin.

<u>Le 12.02.21-></u> Prévision -> Préparation de la réunion, relations de la base de données, définir le trello pour le

sprint 1.

Réalisation -> Relations des tables dans la base de données faites, correction de la base donnée

pour les tables moyen de paiement et du service client. Mise à jour du trello. Attribution des tâches de chacun pour le sprint 1, Laura : front, Tayeb : Api

géolocalisation, Benjamin et Guy : Code et structure des pages.

Réunion pour faire le point sur les tâches à attribuer. Continuer la construction du Le 15.02.21 -> Prévision -> site. Réalisation -> Laura a continuer l'intégration du front, Tayeb continue avec l'API, Benjamin et Guy continuent l'intégration du site côté back. Le 16.02.21 -> Prévision -> Réunion pour faire le point sur les tâches à attribuer. Continuer la construction du site. Laura a continué l'intégration front du site, Réalisation -> Tayeb a continué le code de l'API géolocalisation, Benjamin et Guy ont continué l'intégration du code back. Le 17.02.21 -> Prévision -> Réunion demain avec Claire, pour faire un point sur l'avancée du projet. Réalisation -> Le 17.02.21 -> Prévision -> Réunion demain avec Claire, pour faire un point sur l'avancée du projet. Réalisation -> Réunion avec Claire à 10h30. Nous avons évoqué des réalisations et les problèmes rencontrés sur l'API et la mise en place des formulaires. Laura finie l'intégration front Tayeb termine L'API Benjamin et Guy finissent l'intégration du back (formulaire plus fixtures). Le 18.02.21 -> Prévision -> Réunion avec l'équipe de 5 mn afin de faire le point. Laura met en place l'intégration front Tayeb met en place l'API Benjamin et Guy terminent l'intégration back. Le 18.02.21 -> Prévision -> Réunion avec l'équipe de 5 mn afin de faire le point. Laura met en place l'intégration front Tayeb met en place l'API Benjamin et Guy terminent l'intégration back. Réalisation -> Réunion avec l'équipe de 5 mn afin de faire le point. Laura a fini l'intégration front, Tayeb a terminé l'API geo mazis certaine options reste en suspens par manque de connaissance. Benjamin et Guy ont terminé les "controllers" et "forms" des commerces. Le 19.02.21 -> Prévision -> Réunion le matin pour faire un point sur la présentation hebdomadaire. Réalisation-> Le matin présentation de l'avancement du projet, à notre promo, par Tayeb l'après-midi, Laura et Tayeb ont mis en relation la page home et l'API de géolocalisation et Benjamin et Guy ont commencé le back sur les rôles, et les user

ainsi que la connexion.

1.2 Sprint 2

le 3.03.2021-> Prévision->

Le 22.02.21 -> Prévision -> Réunion pour faire un point de ce qui reste à faire et les urgences à traiter. Attribuer les postes et commencer à penser à mettre en place le projet et la base de donnée sur le serveur AWS. Réalisation -> Réunion de 5 mn pour faire un point. Laura a essayé d'intégrer l'API au front. Benjamin c'est occuper de voir pour la mise en place en prod du projet Tayeb et Guy ont fini le code back (création de l'administrateur, création des infos pour les moyens de paiement et pour les services) et benjamin nous a rejoint. <u>Le 23.02.21 -></u> Prévision -> Finir les infos sur le paiement et les services, l'intégration front, la mise en place API. Laura et Tayeb ont commencé l'intégration du front. Réalisation -> Guy et Benjamin ont terminé la partie admin et les infos sur les paiements et les services. <u>Le 24.02.21 -></u> Prévision -> Finir les infos sur le paiement et les services, l'intégration front, la mise en place de l'API. Réalisation -> Réunion à 10h30 avec Mickael et Jeremy pour faire un point sur l'avancé de notre projet. Laura et Tayeb ont continué l'intégration front , la map et la correction de la BDD pour l'API. Guy et Benjamin ont continué l'intégration back. <u>Le 25.02.21 -></u> Prévision-> Mickaël doit passer pour nous aider sur l'API de la Géolocalisation. Réalisation-> Mise en place de l'API de Géolocalisation avec Mickaël et l'ensemble de l'équipe afin de comprendre comment fonctionne celle-ci. Guy et Benjamin correction de la BDD pour le formulaire du "Store" et terminé les fonctions du site en back. Le 26.02.21 -> Prévision-> Réunion le matin pour faire un point sur la présentation hebdomadaire. Réalisation-> Le matin présentation de l'avancement du projet à notre promo, par Benjamin. L'après midi, correction et fignolage des templates et du main controller par l'ensemble de l'équipe. 1.3 Sprint 3 <u>le 1.03.2021 -></u> Prévision-> Le matin réunion avec l'équipe pour faire le point sur les finitions a faire avant la présentation. Réalisation-> Mise au point avec l'équipe et mise à jour du trello. Laura et Guy finition de l'intégration front Tayeb et Benjamin mise en prod du site sur AWS le 2.03.2021-> Prévision -> Dernière finition du projet. Réalisation-> Réunion avec Jérémy pour faire un dernier point avant la présentation. Laura et Guy finissent l'intégration front en css plus quelques corrections. Tayeb prépare la présentation. Benjamin a fini des mentions légales.

Préparation de la présentation.

2. Journal personnel

2.1 Sprint 0

Le 05.02.21:

- 1^{er} jour de l'apothéose.
- Mise en place plus précise du site et ses fonctions. Création du cahier des charges en collaboration avec l'équipe (présentation du projet, la définition des besoins, la fonctionnalité du projet, la liste des technologies, la définition de la cible et les navigateurs compatibles).
 - Lundi, je dois faire les users story.
 - Pas de difficultés.

Le 08.02.21:

- Réunion matinale de 5 mn. Le sujet : Le point de la journée de lundi et programmation de la journée (voir journal d'équipe).
- Création des users story et j'ai participé à l'arborescence et aux routes (un petit coup de main au collègue ne fait de mal). Les rôles de chacun ont été définis.
 - Demain, je dois faire le mld et le trello
 - Pas de difficultés.

Le 09.02.21:

- Réunion matinale de 5 mn. Le sujet : Le point de la journée de lundi et programmation de la journée (voir journal d'équipe).
 - J'ai créé le trello avec les cartes ect... ce matin et aider Laura sur le MCD et Tayeb sur les routes.
- A partir de 14h30 réunion avec Claire, notre helper, pour valider les documents qui devaient être fait pour le sprint 0. Après cette réunion, je me suis occupé de la correction du cahier des charges.

Le 10.02.21:

- Réunion matinale de 5 mn. Le sujet : Le point de la journée de mardi et programmation de la journée (voir journal d'équipe).
 - J'ai dû m'absenter pour la journée pour des raisons personnelles importantes.

Le 11.02.21:

- J'ai fait un point avec l'équipe sur la journée d'hier.
- nous avons pris une décision ensemble sur la procédure pour les branches et pour le type d'écriture qui sera camel case.
 - Ensemble nous avons créé la base de données et les entités.

Le 12.02.21:

- J'ai commencé à coder la page store avec un make:crud (gain de temps), je dois apporter des modifications sur le code afin que cela soit représentatif du cahier des charges.

2.2 Sprint 1

Le 15.02.21:

- ___- Réunion le matin avec l'équipe pour faire un point sur l'avancée de chacun.
- J'ai continué l'intégration "back" avec Benjamin. La page "home" s'affiche correctement sans trop de problème. Nous avons rencontré des difficultés sur le choix des options du formulaire. Une recherche sur la doc "symfony" nous a pris pas mal de temps.

Le 16.02.21:

- Réunion le matin avec l'équipe pour faire un point sur l'avancée de chacun.
- J'ai continué l'intégration "back" avec Benjamin. Nous avons terminé les formulaires et nous avons commencé le "controller" du commerce. Pas de difficulté particulière.

Le 17.02.21:

- ____- Réunion avec Claire, nous avons fait le point sur l'API géolocalisation et sur la mise en place des formulaires.
- Avec Benjamin nous avons essayé de finir les formulaire mais nous nous sommes aperçu que des fixtures étaient pratique pour les essais à la vue. Nous rencontrons des difficultés d'installations.

Le 18.02.21:

- ____- Installation des fixtures terminées.
 - J'ai terminé le crud des magasins avec les formulaires.

Le 19.02.21:

- J'ai commencé à corriger les entitées des users et va faire le controller.
- J'ai dû apporter une correction à la base donnée pour certains points comme les jours d'ouverture de passer en string au lieu de integer car cela me posait des problèmes à l'enregistrement de la connexion.

2.3 Sprint 2

Le 22.02.21:

_- J'ai terminé les contrôles et les fonctionnalités. J'ai ajouté une fonction pour créer des informations de paiement et de service pour les magasins afin de renseigner les utilisateurs.

Le 23.02.21:

- J'ai eu des soucis dans l'interface administrateur pour pouvoir créer un magasin et pour modifier ou supprimer des informations pour les paiements et les services.
 - Le problème a été réglé dans la soirée.

Le 24.02.21:

- Réunion ce matin avec Jéremy, notre helper, et Mickaël pour faire le point sur l'avancée du projet.
- L'après midi j'ai continué et terminé la partie administrateur avec une correction de la BDD pour le jour d'ouverture.

<u>le 25.02.21 :</u>

- Mickaël nous a aidé sur la finition de l'installation de l'API de géolocalisation leaflet. Petit souci de connexion entre java et symfony, une aide qui nous a été précieuse.
- J'ai ensuite continué sur le code du back et notamment sur la partie de récupération de la base de données générée par admin easy.
 - Préparation de la présentation de fin de sprint dans la soirée.

Le 26.02.21 :

- Ce matin la présentation de fin de sprint a été présentée par Benjamin qui s'en est bien sorti.
- Cette après midi nous avons fini les quelques détails comme le lien avec twig.

2.4 Sprint 3

Le 01.03.21:

- Ce matin nous avons fait la mise à jour du trello et défini les tâches qui nous reste à faire.
- Cette après midi j'ai fini, avec Laura, les quelques détails pour l'intégration front.

Le 02.03.21:

- Dernier point sur le trello puis j'ai fini l'intégration front avec Laura puis j'ai aidé Benjamin sur les mentions légales.